Приложение №4
к приказу «Генерация Бурятии»
филиала ПАО «ТГК-14»
от 14.04 2025г.№ 93п

УТВЕРЖДЕНО
приказом «Генерация Бурятии»
филиала ПАО «ТГК-14»
от 14.04 2025г.№ 93п

ПЛАН
подготовки Энергетического комплекса «Генерация Бурятии» филиала ПАО «ТГК-14» к отопительному сезону 2025/2026

№	Наименование	Срок выполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
Котельная п. Загорск				
1.	Ремонт с заменой узлов пересыпки системы топливоподачи	01.06.2025	30.07.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.
2.	Замена дымососа ДН-15 №5	01.07.2025	31.07.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.
3.	Замена распределительного устройства низкого напряжения РУ-0,4кВ ТП-2073	28.07.2025	14.08.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.
4.	Разработка проектно-сметной документации для системы ШЗУ (замена системы ШЗУ и здания)	01.06.2025	24.07.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.
5.	Капитальный ремонт с заменой узлов системы ШЗУ	01.06.2025	15.09.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.
Котельная п. Аэропорт				
6.	Капитальный ремонт вспомогательного оборудования с заменой скреперного подъемника системы шлакозолоудаления	04.08.2025	31.08.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.
7.	Кап. ремонт основ. оборудования - котла КВТС10-150ГМ №1 с частичной заменой экранной части, конвективного блока, обмуровки	01.06.2025	30.09.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.
Котельная п. Заречный				
8.	Капитальный ремонт насосного оборудования с заменой , сетевого насоса ЦН 400-105 на аналог	01.08.2025	18.09.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.
9.	Капитальный ремонт вспомогательного оборудования с заменой скреперного подъемника системы шлакозолоудаления № 2	01.05.2025	30.09.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.
Котельная Юго-Западная				
10.	Капитальный ремонт бака запаса подпиточной воды №1	15.06.2025	15.08.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.

№	Наименование	Срок выполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
11.	Капитальный ремонт с заменой кабельных линий	01.06.2025	15.08.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.
12.	Капитальный ремонт котла КЕВ-25-14 №4	15.05.2025	15.09.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.
13.	Капитальный ремонт котла КВТС 20-150ПВ №6	20.06.2025	30.09.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.
14.	Капитальный ремонт котла КВТС 20-150ПВ №5	01.05.2025	31.08.2025	Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.
	Тепломагистраль №1			
15.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК3 до ТК4 ул. Лимонова, 2б	01.05.2025	25.06.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
	Тепломагистраль №5			
16.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК-8-5а до ТК-8-6 ул. Жердева, 8	25.05.2025	18.06.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
17.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК-38-4-5 до ТК-38-4-6 ул. Бабушкина, 2	15.07.2025	06.09.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
18.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от Т-6а-1-1 до Т-6а-2 ул. Трубачеева, 71	25.07.2025	12.09.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
19.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК13-2 до ТК13-3 ул. Боевая	10.06.2025	18.08.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
	Тепломагистраль №6			
20.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от Т5-31 до Т5-32-2 ул. Краснофлотская, 50	01.05.2025	18.06.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
21.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от Т-5-32-20 до ЦТП 41/1	10.06.2025	31.07.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.

№	Наименование	Срок выполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
22.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от МКД пр. Строителей 56 до МКД пр. Строителей 56а	20.04.2025	31.05.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
23.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 п. Энергетик	25.04.2025	30.06.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
24.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от П8-27 до П8-27-6, ул. Шумяцкого, 2б	25.06.2025	31.08.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
25.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК-13-11-2-9 до ТК-13-11-2-10, ул. Калашникова, 18	25.04.2025	18.06.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
26.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК-13-11-2-10 до ТК-13-11-2-7, ул. Калашникова, 16	15.06.2025	06.08.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
27.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК-13-11-2-7 до МКД, ул. Калашникова, 17	01.08.2025	06.09.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
28.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК-8 до ТК-12, ул. Совхозная, 50Б, 50В, 50Д, 52, 54	01.06.2025	30.07.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
Тепловые сети от котельной п. Загорск				
29.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК99а до ТК109 ул. Гастелло, 6	15.06.2025	25.06.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
Тепловые сети от котельной УУАЗ				
30.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК50 до ТК50а ул. Антонова, 12	20.04.2025	18.05.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
Тепловые сети от котельной п. Аэропорт				

№	Наименование	Срок выполнения		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	
31.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК70 до ТК71 ул. Аэропорт, 28	15.05.2025	30.06.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
	Тепловые сети от котельной п. Заречный			
32.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК-128 до ТК129 ул. Мерецкого, 24,25	20.04.2025	18.05.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
	Тепловые сети от котельной УУСМ			
33.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК-24 до ТК-24-1 ул. Угловая, 23	25.06.2025	06.08.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
34.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от ТК-4 до ТК-5 ул. Транспортных Строителей, 88	01.08.2025	06.09.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.
35.	Замена трубопровода и запорной арматуры, ремонт канала тепловой сети от Т2-3 до Т2-4 Кирзавод	20.06.2025	18.08.2025	Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.

Согласовано:

Заместитель директора по энергетическому комплексу Добеев К.Г.

Начальник ПТО по ЭК Князева А.Б.

Начальник цеха эксплуатации котельных Шиханов И.Н.