

**УТВЕРЖДАЮ**  
И.о. главного инженера  
Читинской ТЭЦ-1  
Гантимуров М.С.

«14» апреля 2025 г.

План  
мероприятий по подготовке к отопительному сезону  
на 2025-2026 г.г. по Читинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок Исполнения	Ответственный исполнитель
<b>Читинская ТЭЦ-1</b>			
1.	Выполнить ремонт разгрузочного комплекса № 1.	30.06.2025г.	Начальник ТТЦ Новиков Д.В.
2.	Выполнить ремонт разгрузочного комплекса № 2.	05.10.2025г.	Начальник ТТЦ Новиков Д.В.
3.	Выполнить ремонт ДМД «А».	08.05.2025г.	Начальник ТТЦ Новиков Д.В.
4.	Выполнить ремонт ДМД «Б».	10.08.2025г.	Начальник ТТЦ Новиков Д.В.
5.	Выполнить текущий ремонт оборудования: ленточных конвейеров и ленточных питателей, согласно графику ремонтов.	30.12.2025г.	Начальник ТТЦ Новиков Д.В.
6.	Выполнить текущий ремонт бульдозеров, тепловозов.	30.12.2025г.	Начальник ТТЦ Новиков Д.В.
7.	Выполнить реконструкцию и капитальный ремонт котла № 4.	01.12.2025г.	Начальник КЦ Васильев Г.В.
8.	Выполнить капитальный ремонт котла № 3.	20.09.2025г.	Начальник КЦ Васильев Г.В.
9.	Выполнить текущий расширенный ремонт котлов № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	25.12.2025г.	Начальник КЦ Васильев Г.В.
10.	Выполнить ремонт фонаря котельного цеха (ремонт фрамуг).	30.10.2025г.	Начальник КЦ Васильев Г.В.
11.	Выполнить ремонт шиберов «зима-лето» на всах дутьевых вентиляторов.	30.10.2025г.	Начальник КЦ Васильев Г.В.
12.	Выполнить капитальный ремонт дымовой трубы № 1	30.10.2025г.	Начальник КЦ Васильев Г.В.

13.	Чистка золопроводов.	30.10.2025г.	Начальник КЦ Васильев Г.В.
14.	Выполнить ремонт основного и вспомогательного оборудования котельного цеха согласно графиков ремонта.	30.12.2025г.	Начальник КЦ Васильев Г.В.
15.	Выполнить ремонт (частично) систем отопления, закрепленных за цехом.	30.09.2025г.	Начальник ТЦ Кошелев А.Л.
16.	Выполнить ревизию тепловых завес ворот -1шт.	30.09.2025г.	Начальник ТЦ Кошелев А.Л.
17.	Выполнить ремонт вспомогательного оборудования турбинного цеха.	30.09.2025г.	Начальник ТЦ Кошелев А.Л.
18.	Выполнить механическую очистку 7-и основных и 7-и пиковых бойлеров БУ турбоагрегатов ст. № 1- 6, ПСГ-1400.	30.10.2025г.	Начальник ТЦ Кошелев А.Л.
19.	Выполнить утепление мест прохода т/проводов через стены ряда «А».	30.09.2025г.	Начальник ТЦ Кошелев А.Л.
20.	Произвести подпитку озера Кенон из реки Ингода в объеме 10 873 000 м <sup>3</sup> .	30.10.2025г.	Начальник ТЦ Кошелев А.Л.
21.	Произвести ВО ГИ деаэраторы № 14, 9, 5, ПВД ТГ-6, ПВД ТГ-3, ПНД ТГ-4, ПБ-1, ОБ-1А, ПБ-1Б, ПБ-2.	30.10.2025г.	Начальник ТЦ Кошелев А.Л.
22.	Выполнить ремонт основного электротехнического оборудования согласно графикам ремонта.	30.12.2025г.	Начальник ЭЦ Стариков М.Б.
23.	Выполнить капитальный ремонт турбогенератора №1	30.12.2025г.	Начальник ЭЦ Стариков М.Б.
24.	Выполнить ремонт электрических обогревателей и эл.сети отопления в помещении КРУ 6; 0,4кВ багерной насосной 2-го подъема	30.09.2025г.	Начальник ЭЦ Стариков М.Б.
25.	Произвести слив конденсата из ресиверов водорода и углекислоты. Слить воду с неутепленного участка трубопровода охлаждающей воды от бульдозерного бокса до помещения электролизерной.	30.09.2025г.	Начальник ЭЦ Стариков М.Б.
26.	Произвести проверку работоспособности обогрева камер выключателей отпаяк рабочего питания собственных нужд 6 кВ.	15.10.2025г.	Начальник ЭЦ Стариков М.Б.

27.	Произвести внешний осмотр состояния уплотнений проходных изоляторов гибкой связи турбогенераторов по ряду «А».	01.09.2025г.	Начальник ЭЦ Стариков М.Б.
28.	Выполнить ревизию электрооборудования и произвести опробование разогревающих устройств № 1 и № 2.	15.10.2025г.	Начальник ЭЦ Стариков М.Б.
29.	Произвести проверку работоспособности обогрева масляных выключателей ОРУ-110/220 кВ.	20.10.2025г.	Начальник ЭЦ Стариков М.Б.
30.	Произвести проверку систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений СТС с учетом работы в зимний период.	29.05.2025г.	Начальник ЭЦ Стариков М.Б.
31.	Выполнить ремонт электролизной установки №1 (по факту поступления запчастей).	15.10.2025г.	Начальник ЭЦ Стариков М.Б.
32.	Произвести ремонт и проверку системы отопления мастерских электрического цеха, секций РУСН. (по необходимости)	30.10.2025г.	Начальник ЭЦ Стариков М.Б.