

"Утверждаю"
Заместитель директора по ЭК
филиал ПАО "ТГК-14" Читинская генерация"
И.А. Шишкин
" 14 " август 2025 г.

ПЛАН
подготовки «Читинской Генерации» энергетический комплекс филиала ПАО «ТГК-14»
к отопительному сезону 2025/2026

№	Наименование	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
	Цех эксплуатации тепловых сетей		
	1 район эксплуатации тепловых сетей		
1.	Теплотрасса от ТК-9-11-1 до ул Нечаева 33	до 01.09.2025	Волик С.А. начальник 1 района этс
2.	Теплотрасса от ТК-7-13-2-16 до ТК-7-13-2-18 ул Красной звезды 36 (во дворе)	до 01.09.2025	Волик С.А. начальник 1 района этс
3.	Капитальный ремонт участка ТС от ТК-9-11-6-6 до ТК-9-11-6-8 (ул. Новобульварная 20)	до 01.09.2025	Волик С.А. начальник 1 района этс
4.	Капитальный ремонт участка ТС от ТК-8-17 до ТК-8-17-1 (ул. Красной Звезды-Автогенная)	до 01.09.2025	Волик С.А. начальник 1 района этс
5.	Капитальный ремонт участка ТС от ТК-9-11-0 до ж/д Нечаева 24 и Кочеткова 21	до 01.09.2025	Волик С.А. начальник 1 района этс
6.	Капитальный ремонт участка ТС от ТК-7-15-7-4 до ТК-7-15-7-4-1 (ул. Зоотехническая 1)	до 01.09.2025	Волик С.А. начальник 1 района этс

№	Наименование	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
2 район эксплуатации тепловых сетей			
7.	Капитальный ремонт участка ул. Г.Белика от ТК 2-10 в сторону П-2-6	до 01.09.2025	Рютин М.А. начальник 2 района этс
8.	Капитальный ремонт участка от ТК-2-15-8 до теплового узла в ж.д ул. Курнатовского, 37	до 01.09.2025	Рютин М.А. начальник 2 района этс
9.	Капитальный ремонт участка ул. Кирова 6а, 8а от ТК 2-27-3-6-6 через ТК 2-27-3-6-10 и ТК 2-27-3-6-12 до ТК 2-27-3-6-14	до 01.09.2025	Рютин М.А. начальник 2 района этс
10.	Капитальный ремонт участка от т/узла в ж/д ул. Бабушкина, 78 через ТК-2-15а-1-1 до ж/д ул. Бабушкина, 80а	до 01.09.2025	Рютин М.А. начальник 2 района этс
3 район эксплуатации тепловых сетей			
11.	Капитальный ремонт участка ТС 1-я Московская от ТК-5-14 до ТК-5-15	до 01.09.2025	Бондаренко Е.В. начальник 3 района этс
12.	Капитальный ремонт участка ТС от УТ-5-6-2 до угла поворота ул. Засопочная	до 01.09.2025	Бондаренко Е.В. начальник 3 района этс
13.	Капитальный ремонт участка ТС от П-5-0-А в сторону ул.Байкальской	до 01.09.2025	Бондаренко Е.В. начальник 3 района этс
4 район эксплуатации тепловых сетей			
14.	Капитальный ремонт участка ТС от ТК-4-5-6-6 до ТК-4-5-6-8 в 4 мкр. 21	до 01.09.2025	Богаченко А.Н. начальник 4 района этс
15.	Капитальный ремонт участка ТС от ТК-4-5-6-9 до ТК-4-5-6-11 (4 мкр д.33)	до 01.09.2025	Богаченко А.Н. начальник 4 района этс
16.	Капитальный ремонт участка ТС от ТК-16-1В-3 до ТК-16-1В-4 (ул. Автостроителей 6-8)	до 01.09.2025	Богаченко А.Н. начальник 4 района этс
Участок тепловых сетей			
17.	Капитальный ремонт участка от ТК-48 до Ж/Д 14 ул. Майская 14	до 01.09.2025	Степанков С.П. начальник 2 –го участка цеха эксплуатации котельных
18.	Капитальный ремонт участка от ТК-38 до ТК-38а	до 01.09.2025	Степанков С.П. начальник 2 –го участка цеха эксплуатации котельных

№	Наименование	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
19.	Капитальный ремонт участка От ТК-101 до ТК-101в	до 01.09.2025	Степанков С.П. начальник 2 –го участка цеха эксплуатации котельных
20.	Капитальный ремонт участка от ТК-101 до ж.д. Угольщиков 1а	до 01.09.2025	Степанков С.П. начальник 2 –го участка цеха эксплуатации котельных
Цех эксплуатации котельных			
21.	Капитальный ремонт стены загрузочных окон №1,2 котла №1,2,3,4 кот. Каларская (48 м2)	до 01.09.2025	Тихонов С.Н. начальник 1 –го участка цеха эксплуатации котельных
22.	Капитальный ремонт котла КВЦ 4,0-95 с ОУР кот. Песчанка котел №2	22.10.2025	Тихонов С.Н. начальник 1 –го участка цеха эксплуатации котельных
23.	Капитальный ремонт котла КВЦ 4,0-95 с ОУР кот. Песчанка котел №3	до 01.09.2025	Тихонов С.Н. начальник 1 –го участка цеха эксплуатации котельных
24.	Капитальный ремонт замена циклона ЦН-15-600-4СП котел №1 на БЦ-2-4(3+2) кот. Песчанка	до 01.09.2025	Тихонов С.Н. начальник 1 –го участка цеха эксплуатации котельных
25.	Капитальный ремонт крыши над котлами ВК №1,2,3,4,5- кот. Песчанка	до 01.09.2025	Тихонов С.Н. начальник 1 –го участка цеха эксплуатации котельных
26.	Капитальный ремонт замена рабочего колеса дымососа №2 кот. СХТ	до 01.09.2025	Степанков С.П. начальник 2 –го участка цеха эксплуатации котельных
27.	Капитальный ремонт замена рабочего колеса дымососа №4 кот. СХТ	до 01.09.2025	Степанков С.П. начальник 2 –го участка цеха эксплуатации котельных
28.	Капитальный ремонт замена цепи пластинчатой, замена нижних течек бункеров, замена ПТЛ-400 котла КЕВ 10/14 №3,4 кот. СХТ	до 01.09.2025	Степанков С.П. начальник 2 –го участка цеха эксплуатации котельных
29.	Капитальный ремонт замена тельфера кот. СХТ	до 01.09.2025	Степанков С.П. начальник 2 –го участка цеха эксплуатации котельных
30.	Капитальный ремонт экранных, конвективных труб котла котельная ЧЗСК котел №1	до 01.09.2025	Степанков С.П. начальник 2 –го участка цеха эксплуатации котельных

Заместитель главного инженера
по энергетическому комплексу

М.В.Кириллов